

Teil 2: Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden - Grundlagen

Band 2

Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden - Grundlagen

Inhalt

Autoren und Mitwirkende

1	Einführung.....	1
1.1	Aufgabenstellung und Zielsetzung.....	1
1.2	Wegweiser zur Benutzung des Produktbaukastens	4
2	Fokusbranchenprofile für das EDL-Geschäft.....	5
2.1	Einleitung und Systematik.....	5
2.1.1	Bedeutung von Branchenprofilen für den EDL-Vertrieb	5
2.1.2	Fokusbranchen	6
2.2	Vorgehen und Kriterienbeschreibung je Branchenprofil	8
2.2.1	Ermittlung von Branchenpotenzialdaten.....	8
2.2.2	Untersuchungskriterien „Contracting“	8
2.2.3	Untersuchungskriterien „Energieeffizienzberatung“	9
2.2.4	Quellen.....	11
2.3	Detaillierte Branchenprofile EDL-relevanter Fokusbranchen.....	12
3	Fokusprodukte des Baukastens „EDL B2B“	34
4	Businessplanung für das Contracting-Geschäft.....	37
4.1	Einleitung und Systematik.....	37
4.1.1	Bedeutung einer Businessplanung im Contracting-Geschäft.....	37
4.1.2	Systematik Businessplan.....	38
4.1.3	Ergebnis der Businessplanung	39
4.1.4	Individuelle Adaption Risikokatalog Businessplan	40
4.2	Anwendung Vorlage Businessplanung	40
4.3	Detailbeschreibung Businessplan	42
4.3.1	Projektvolumen	42
4.3.2	Erlöspositionen	45
4.3.3	Aufwandspositionen.....	45

Teil 2: Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden - Grundlagen

5	Risikobewertung von Contracting-Projekten	47
5.1	Einleitung und Systematik.....	47
5.1.1	Bedeutung von Risikobewertungen im Contracting-Geschäft.....	47
5.1.2	Verwendung einer Risikobewertungssystematik in der Projektpraxis.....	48
5.2	Vorgehen in der Contracting-Risikobewertung	49
5.2.1	Strukturierung der Risikokriterien	49
5.2.2	Bewertung der Risikokriterien.....	49
5.2.3	Gewichtung der Risikokriterien.....	50
5.2.4	k.o.-Kriterien	50
5.2.5	Ergebnis der Risikobewertung.....	50
5.2.6	Individuelle und produktspezifische Adaption des Risikokatalogs	51
5.3	Anwendung der Vorlage „Risikobewertung für Contracting-Projekte“	51
5.4	Detailbeschreibung Risikobewertungstabelle	53
5.4.1	Grundsätzliche Kundenbewertung	54
5.4.2	Kaufmännische Risikobewertung	56
5.4.3	Technische Risikobewertung.....	62
6	Ablauforganisation EDL.....	65
6.1	Einleitung und Systematik.....	65
6.1.1	Prozessorganisation im EDL-Geschäft.....	65
6.1.2	Strukturierung des EDL-Prozesses	66
6.2	Anwendung der Vorlage „Prozessablauf EDL“	67
6.3	Darstellung Prozessablauf EDL	68
6.4	Detailbeschreibung der Prozess-Schritte bei Contracting-Projekten.....	69
6.4.1	Vertrieb	69
6.4.2	Leistungserbringung	71
6.5	Detailbeschreibung der Prozess-Schritte bei Beratungsprojekten	73
6.5.1	Vertrieb	73
6.5.2	Leistungserbringung	73
7	Vertriebsunterstützungswerkzeuge	75
7.1	FAQ-Liste mit Nutzenargumentation.....	75
7.2	Muster-Präsentation	95
7.3	Muster-Kundenanschreiben	105
7.4	Schulungskonzept.....	107

Teil 2: Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden
- Beleuchtungs-Contracting

Band 2

**Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden
- Energie-Audit und Beleuchtungs-Contracting**

Inhalt "**Beleuchtungs-Contracting**"

1	Einführung	37
2	Erfolgs- und Risikofaktoren	40
3	Relevante Fokusbranchen.....	43
4	Detaillierte Produktbeschreibung.....	44
4.1	Problemstellung beim Kunden	45
4.2	Zusammenfassende Produktbeschreibung.....	46
4.3	Projektparameter	46
4.4	Produktdetailbeschreibung	46
4.5	...und das ist der Kick.....	49
5	Musterprojekt-Kalkulation	50
5.1	Einleitung und Systematik	50
5.1.1	Musterkalkulation und Modellprojekte	50
5.1.2	Anwendung der Modellprojekte	50
5.1.3	Individuelle Adaption Modellprojekte.....	52
5.2	Anwendung der Vorlage „Modellprojekte“	52
5.3	Detailbeschreibung Modellprojekte	53
5.3.1	Anlagengröße	54
5.3.2	Energiekosten.....	55
5.3.3	Investitionskosten	55
5.3.4	Betriebskosten.....	55
5.3.5	Weitere Projektaufwendungen	56
5.3.6	Kalkulation Contracting-Rate.....	56
6	Mustervertrag.....	57

Teil 2: Produktbaukasten Industrie- und Geschäftskunden
- Beleuchtungs-Contracting

7	Vertriebsunterstützungswerkzeuge	59
7.1	Erstellung, Verwendung und Nutzung	59
7.2	Vorlagen und Muster	61
7.2.1	Produktflyer	61
7.2.2	Referenzprojekte	64
7.2.3	Aufnahme-Checkliste	70
	Anlage.....	72